



Таблица 6 . ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ /РАБОТЕН ПЛАН

Дейности / Задачи за изпълнение : Календарен месец 2014 /2015 г: Начало 29.01.14 /подписан д-ра/ Срок: до 20 месеца/предлож: 24.08.15 МЕСЕЦИ / поредни : от I-ви до XX-ти, съгласно договора	02.14	03.14	04.14	05.14	06.14	07.14	08.14	09.14	10.14	11.14	12.14	01.15	02.15	03.15	04.15	05.15	06.15	07.15	08.15	09.15
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА																				
Дейност No 1: Подготвителна работа																				
1.1. Набиране, проучване и предварителна оценка на съществуваща информация и бази данни по направления, анализ на пропуските и компилация на наличните данни																				
1.2. Попълване на основни празноти в информацията с данни – съществуващи в МОСВ и ДНП, от други заинтересувани страни и/или чрез директни собствени изследвания и специфични проучвания, вкл. полеви.																				
1.3. Програма (схеми) за ангажиране на заинтересуваните страни в процеса на изготвяне и приемане на плана за управление и представяне на процеса за изработване на ПУ пред местните власти и общности																				
1.4. Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и база данн.																				
1.5. Методика за извършване на инвентаризация на горските територии в границите на НП Пирин																				
ПРОУЧВАТЕЛНА И АНАЛИТИЧНА РАБОТА С НАБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯ																				
Дейност No 2: Теренно-проучвателна дейност и подготовка на Част-1 и Част-2 на плана за управление и на съответните приложения към него																				
2.1. Разработване на Част 0 – Въведение и Част 1: Описание и оценка – „Обща информация“																				
2.2. Характеристика на абиотичните фактори																				
2.3. Биологична характеристика – екосистеми и биотопи, растителност																				
2.4. Биологична характеристика – инвентаризация на горските територии в парка, вкл. на горите с висока консервационна стойност (ГВКС), вкл. картирането им																				
2.5. Биологична характеристика – ФЛОРА.																				
2.6. Биологична характеристика – ФАУНА.																				
2.7. Културна и социално-икономическа характеристика (Ползуване на парка и социо-икономически аспекти).																				
2.8. Национално представително изследване на общественото мнение „Национална парк и хората“.																				
2.9. Ландшафт.																				
2.10. Състояние на компонентите на околната среда.																				
Дейност No 3: Екологична и социалноикономическа оценка																				
3.1. Първа оценка (екологична, социално-икономическа и потенциална стойност на НП).																				
3.2. Определяне на дългосрочните цели и приоритети за екологично и социално-икономическо развитие на НП Пирин, вкл. с оценка и ревизиране на главните цели формуирани в План'2004.																				
3.3. Втора оценка (Ефект на ограниченията и Потенциални възможности на парка)																				
ДОКЛАДНА ФАЗА																				
Дейност No 4: Подготовка на Част-3, Част-4 и Част-5 на Плана за управление и на съответните приложения към него																				
4.1. Разработване на функционалното зонироване на територията на НП Пирин, норми, режими, условия и препоръки за управление на дейностите и на мониторинга;																				
4.2. Разработване и приоритизиране на програми за действие, които да се прилагат за постигане на дългосрочните, главните и второстепенни цели.																				
4.3. Разработване на подробен годишен работен план (за 1-та година) и на средносрочен работен план (за първите 5 години) на действие на Плана.																				
4.4. Преглед на изпълнението на целите и задачите																				
Дейност No 5: Разработване на доклади, отчети, свитъци, сборници и на др. приложения към Плана за управление /Разгледан подробно в Таблица№7																				
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА & ПОДКРЕПАЩИ ДЕЙНОСТИ																				
Дейност No 6: Организация и провеждане на обсъждания, работни срещи, семинари и на Обществено обсъждане / Разгледан подробно в Таблица№8																				
Дейност No 7: Вътрешен контрол и валидиране на резултатите, управление и финанси																				
o Мониторинг за вътрешен контрол съгласно СУК																				
o Осъществяване на вътрешен независим контрол и валидизация на резултатите / Научен съвет																				

Легенда:  Работа по дейността
 Подготвителна работа по дейността