



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“  
[www.opc.moew.government.bg](http://www.opc.moew.government.bg)



Решения за  
по-добър живот

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7

График за теренно-проучвателните работи за периода м.април – м.октомври, 2014 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“  
[www.opc.moew.government.bg](http://www.opc.moew.government.bg)

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“



## График

за теренно-проучвателните работи по Плана за управление на НП „Пирин“  
за периода м.април – м.октомври, 2014 г.

Раздел:	„АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ“
<p><b>1. КЛИМАТ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>От 23 до 27 юни, 2014 г.</b> - Посещение на територията на парка с оглед: Посещение на Дирекцията на парка и запознаване с територията на НП Пирин; Подбор на представителни терени/пунктове за извършване на метео-замервания; Извършване на метеорологични замервания с цел извеждане на зависимости и алгоритмично привързване към данни от опорната метео-мрежа.</li> <li>• <b>От 23 до 27 септември, 2014 г.</b> - Посещение на територията на парка с оглед: Извършване на метеорологични замервания с цел извеждане на зависимости и алгоритмично привързване към данни от опорната метео-мрежа.</li> </ul> <p><b>2. КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И АНТРОПОГЕННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ</b> – съвместно в периоди на другите експерти от екипите</p> <p><b>3. ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>От 26 до 30 май 2014 г.</b> Теренни наблюдения на геоложката и геоморфоложка обстановка на парка, съпроводена със съставяне и корекции на картните, таблични и описателни материали.;</li> <li>• <b>От 16 до 20 юни 2014 г.</b> Теренни наблюдения на геоложката и геоморфоложка обстановка на парка. Финални проверки и корекции по картните, текстови и таблични материали.</li> </ul> <p><b>4. ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОГРАФИЯ. ВОДНИ РЕСУРСИ</b></p>	

1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“  
[www.ope.moew.government.bg](http://www.ope.moew.government.bg)



Решения за  
по-добър живот

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

- **От 23 до 27 юни 2014 г.** - Посещение на Дирекцията на парка за попълване на липсваща актуализирана информация по „Хидрология, хидрография и водни ресурси“ и запознаване с територията на парка. Посещение на ХМС, разположени в граничната територия, посещение на хидротехнически съоръжения.

## 5. ХИДРОХИМИЯ

- **От 12 до 16 май 2014 г.** Посещение на Дирекцията на парка за попълване на липсваща актуализирана информация по „Хидрохимия, водни ресурси, водоползване, канализация и пречистване на отпадъчни води“, както и вземане на водни проби от притоци на р. Места и р. Струма в период на **пълноводие** преди напускане на територията на парка;
- **От 26 до 28 май 2014 г.** Посещение на Дирекцията на парка за попълване на липсваща актуализирана информация по „Хидрохимия, водни ресурси, водоползване, канализация и пречистване на отпадъчни води“, както и вземане на водни проби от 10 от езерата на територията на парка в период на **пълноводие**;
- **От 3 до 5 септември 2014 г.** Посещение на Дирекцията на парка за попълване на липсваща актуализирана информация по „Хидрохимия, водни ресурси, водоползване, канализация и пречистване на отпадъчни води“, както и вземане на водни проби от притоци на р. Места и р. Струма в период на **маловодие** преди напускане на територията на парка;
- **От 10 до 12 септември 2014 г.** Посещение на Дирекцията на парка за попълване на липсваща актуализирана информация по „Хидрохимия, водни ресурси, водоползване, канализация и пречистване на отпадъчни води“, както и вземане на водни проби от 10 от езерата на територията на парка в период на **маловодие**;

## 6. ХИДРОБИОЛОГИЯ

- **От 10 до 20 юни 2014 г.** – Теренно проучване.

## 7. ПОЧВИ

- **От 9 до 20 юни 2014 г.** - Посещение на терена за почвени проучвания.

Раздел:

„БИОТИЧНИ ФАКТОРИ“

## 1. МЕСТООБИТАНИЯ

- **От 05 до 15 май 2014 г.** – теренни проучвания и оценка на дейности върху защитената територия и буферните зони;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“  
[www.opc.moew.government.bg](http://www.opc.moew.government.bg)



Решения за  
по-добър живот

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

- **От 15 до 25 юни 2014 г.** – теренни проучвания и оценка на дейности върху защитената територия и буферните зони;
- **От 5 до 20 юли 2014 г.** – теренни проучвания и оценка на дейности върху защитената територия и буферните зони;
- **От 10 до 25 август 2014 г.** – теренни проучвания и оценка на дейности върху защитената територия и буферните зони;
- **От 10 до 15 септември 2014 г.** – теренни проучвания и оценка на дейности върху защитената територия и буферните зони;

## 2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРИ

- **От 15 юни до 31 август 2014 г.** – теренни проучвания за инвентаризация на горските територии

## 3. ФЛОРА

- **От 24 до 28 юни 2014 г.** – инвентаризация и картиране на видове от флората (висша флора в т.ч. мъхове) и нисши растения и гъби: водорасли, лишей, гъби-макромицети, защитени, застрашени, редки, ендемити, лечебни.
- **От 08 до 18 юли 2014 г.** – инвентаризация и картиране на видове от флората (висша флора в т.ч. мъхове) и нисши растения и гъби: водорасли, лишей, гъби-макромицети, защитени, застрашени, редки, ендемити, лечебни.
- **От 10 до 20 август 2014 г.** – инвентаризация и картиране на видове от флората (висша флора в т.ч. мъхове) и нисши растения и гъби: водорасли, лишей, гъби-макромицети, защитени, застрашени, редки, ендемити, лечебни.
- **От 15 до 25 септември 2014 г.** – инвентаризация и картиране на видове от флората (висша флора в т.ч. мъхове) и нисши растения и гъби: водорасли, лишей, гъби-макромицети, защитени, застрашени, редки, ендемити, лечебни.
- **От 10 до 17 октомври 2014 г.** – инвентаризация и картиране на видове от флората (висша флора в т.ч. мъхове) и нисши растения и гъби: водорасли, лишей, гъби-макромицети, защитени, застрашени, редки, ендемити, лечебни.

## 3. ФАУНА

- **От 25 до 30 април 2014 г.** – инвентаризация и картиране на видове от фауната и техните местообитания (птици).
- **От 15 до 20 юни 2014 г.** – инвентаризация и картиране на видове от фауната и техните местообитания (земноводни, влечуги, птици).
- **От 01 до 31 юли 2014 г.** – инвентаризация и картиране на видове от фауната и техните местообитания (земноводни, влечуги, бозайници);
- **От 08 до 31 август 2014 г.** – инвентаризация и картиране на видове от фауната и техните местообитания (безгръбначна фауна,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“  
[www.opc.moew.government.bg](http://www.opc.moew.government.bg)



Решения за  
по-добър живот

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

риби, птици, бозайници, хищници и дребни бозайници, ловна фауна);

- От 15 до 25 септември 2014 г. – инвентаризация и картиране на видове от фауната и техните местообитания(риби, птици, птици, бозайници, безгръбначна фауна);
- От 01 до 05 октомври 2014 г. – инвентаризация и картиране на видове от фауната и техните местообитания(риби).

Раздел:

„МОНИТОРИНГ“

### 1. МОНИТОРИНГОВА ДЕЙНОСТ

- От 15 май до 17 май 2014 г. – Теренно проучване и проучване информация по компоненти на мониторинг и управление в ДНП
- От 01 юли до 15 юли 2014 г. – Теренно проучване на експертите от екипа
- От 10 октомври до 20 октомври 2014 г. – Теренно проучване на експертите от екипа

Раздел:

„ГИС“

### 1. ГЕОДЕЗИЧНО ЗАСНЕМАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА

- От 15 май до 31 май 2014 г. – Проучване на цифровите модели за територията на НП „Пирин“ в Дирекцията на НП
- От 01 юни до 30 август 2014 г. – Теренни работи за геодезични заснемане на сгради и инфраструктура

### 2. УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

- От 01 юни до 30 август 2014 г. – Събиране на данни за собствеността и инвентаризация

Раздел:

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ“

- От 01 до 30 юни 2014 г. – Провеждане на национално социологическо изследване;
- От 01 юли до 30 септември 2014 г. – Мониторинг/преброяване на посетителите(летен сезон);
- От 01 юли до 30 септември 2014 г. – Анкетиране на посетители;
- От 20 септември до 30 октомври 2014 г. – Провеждане на национално социологическо изследване;

4



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“  
[www.ope.moew.government.bg](http://www.ope.moew.government.bg)



Решения за  
по-добър живот

Договор № УР-051/29.01.2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

- От 01 август до 30 септември 2014 г. – Провеждане на дълбочинни интервюта с партньори на Д НП Пирин.

Раздел:

„ГИС“

### 1. ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА

- От 15 май до 31 май 2014 г. – Проучване на цифровите модели за територията на НП „Пирин“ в Дирекцията на НП
- От 01 юни до 30 август 2014 г. – Теренни работи за геодезични заснемане на сгради и инфраструктура

### 2. УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

- От 01 юни до 30 август 2014 г. – Събиране на данни за собствеността и инвентаризация

5

Изготвил :  
Координатор на Екипа

Одобрил: Зам. Ръководител на екипа:

Дата: 29.04.2014 г. Подпис:

Дата: 29.04.2014 г. Подпис: